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ALLEGATO "A"

Comune di Ormea
Provincia di Cuneo

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di ripristino viabilità strade comunali di Viozene e borgate limitrofe

COMMITTENTE: Comune di Ormea.

CANTIERE: fraz. Viozene, Ormea (Cuneo)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Galvagno Luca)

Ing. Galvagno Luca
via Orti, 1
12078 Ormea (CN)
Tel.: 0174.391500 - Fax: 0174.391078
E-Mail: galvagno.luca@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 27 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Pulizia di sede stradale 8 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 8 g

Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri) 10 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 4 g

Posa di recinzioni e cancellate 10 g

Scavo a sezione obbligata 10 g

Scavo di sbancamento 21 g

Costruzione di palificata in legno a una parete 5 g

Perforazioni per tiranti 5 g

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 5 g

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 5 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 10 g

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 5 g

Tesatura dell'armatura metallica dei tiranti 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Realizzazione di murature in elevazione 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Toria

Z2 = Cucchera

Z3 = Concentrico

Z4 = Mussi

Z5 = Regioso
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